

みなくるタウン第1期整備地区 土地利用意向調査スケジュール

①調査票の発送：8月23日（月）

②回答期限：9月6日（月）

③全体集計：9月7日（火）～13日（月）

④役員会の開催：9月16日（木）

※土地利用意向調査の集計結果、個別面談の実施協議

【役員会資料②参照】

⑤個別面談の日程調整に関する書面発送：9月17日（金）

※日程調整の回答期限を9月27日（月）とし、各地権者の面談
スケジュールを作成

【役員会資料③参照】

⑥個別面談の案内文書の作成・発送：9月28日（火）～30（木）

⑦地権者個別面談の実施：10月9日（土）～17日（日）

※役場会議室等で実施。

パートナー事業者、町職員（事務局）、役員の立会いのもと実施